

(様式第5号)

平成27年3月16日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年12月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月16日変更契約を締結したので報告します。

項目	区分	第1回変更	変更後(第2回)
工事名		軽米上水外川目地区配水管布設替工事	
工事場所		軽米町大字 外川目 地区	
種別			
工事内容		施工延長 404.6 m 配水管布設工 HPPE φ 150 404.6 m 既設管接続工 HPPE φ 100 11.3 m 既設消火栓接続工 1.8 m 各戸給水管切替工 PP φ 20 3.0 箇所	施工延長 400.0 m 配水管布設工 HPPE φ 150 400.0 m 排水管布設工 HPPE φ 150 9.2 m 既設管接続工 HPPE φ 100 6.6 m 既設消火栓接続工 7.6 m 各戸給水管切替工 PP φ 20 5.0 箇所 各戸給水管切替工 PP φ 25 1.0 箇所 -
着手及び完成年月日		平成26年9月8日 着手 平成27年3月20日 完成	平成26年9月8日 着手 平成27年3月20日 完成
契約金額		6,642,000 円	7,994,160 円
変更理由		町道軽米高家線道路改良舗装1号工事との埋設位置変更による延長の減、並びに排水管布設工の増、及び既設管接続延長の減、その他数量の増減は現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。