

(様式第3号)

平成27年7月1日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成27年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年7月1日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道緑ヶ丘桜山線道路舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 緑ヶ丘 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 225.8m 舗装工 1140.0m <sup>2</sup> 上層路盤工 1150.0m <sup>2</sup>	施工延長 225.8m 舗装工 1150.0m <sup>2</sup> 上層路盤工 1150.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成27年5月25日 着手 平成27年7月21日 完成	平成27年5月25日 着手 平成27年7月21日 完成
契 約 金 額	5,724,000 円	5,812,560 円
変 更 理 由	・現場精査による増	