

平成27年7月16日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成27年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年7月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道下新町住宅線道路舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 157.0m 上層路盤工 784.0㎡ 表層工 792.0㎡ 区画線工 320.0m	施工延長 158.0m 上層路盤工 802.0㎡ 表層工 794.0㎡ 区画線工 330.0m
着手及び完成年月日		平成27年 5月25日 着 手 平成27年 7月18日 完 成	平成27年 5月25日 着 手 平成27年 7月18日 完 成
契 約 金 額		金4,860,000円	金4,941,000円
変 更 理 由		既設舗装面・構造物とのすり付けのため必要となった撤去舗装版の運搬処理工の増。その他、現場精査による諸数量の増減。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。