

(様式第3号)

平成27年9月8日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年7月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年9月8日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道八幡宮前軽米バイパス線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 60.0m 基層工 200.0m ² 表層工 200.0m ²	施工延長 60.0m 基層工 191.0m ² 表層工 191.0m ²
着手及び完成年月日	平成27年7月23日 着手 平成27年9月12日 完成	平成27年7月23日 着手 平成27年9月12日 完成
契 約 金 額	2,970,000 円	3,410,640 円
変 更 理 由	・現場精査による増	