

(様式第5号)

平成27年9月9日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年6月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年9月9日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期1号舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上増子内 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 560.0 m 舗装本復旧 1,960.0 m ²	施工延長 568.0 m 舗装本復旧 2,000.0 m ²
着手及び完成年月日		平成27年7月6日 着 手 平成27年9月18日 完 成	平成27年7月6日 着 手 平成27年9月18日 完 成
契 約 金 額		13,446,000 円	14,569,200 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 切削機械の輸送費の増及び現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。