

平成27年10月7日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年6月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年10月7日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 変更前（当初） | 変更後（第1回変更） |
|-----------|----|--|--|
| 工 事 名 | | 町道観音林線歩道修繕工事 | |
| 工 事 場 所 | | 九戸郡軽米町 字 観音林 地内 | |
| 種 別 | | 土木工事 | |
| 工 事 内 容 | | 施工延長 140.0m 排水構造物工 140.0m 舗装工 140.0㎡ 縁石工 140.0m | 施工延長 150.0m 排水構造物工 150.0m 舗装工 165.0㎡ 縁石工 150.0m |
| 着手及び完成年月日 | | 平成27年 7月 6日 着 手 平成27年10月10日 完 成 | 平成27年 7月 6日 着 手 平成27年10月30日 完 成 |
| 契 約 金 額 | | 金9,655,200円 | 金10,535,400円 |
| 変 更 理 由 | | 既設現場打側溝の増による取壊し・処理工の増。その他、現場精査による諸数量の増減。 | |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。