

(様式第3号)

平成27年10月8日

総務課長 日山 充 殿

産業振興課長 高田 和己



### 建設工事変更契約報告書

平成**27**年 8 月 21 日に契約した建設工事について、下記内容により 平成 27 年 10 月 5 日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	旧晴高小学校屋内運動場改修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 直接仮設 一式 撤去工事 一式	施工延長 直接仮設 一式 撤去工事 一式
着手及び完成年月日	平成 27 年 8 月 22 日 着 手 平成 27 年 10 月 30 日 完 成	平成 27 年 8 月 22 日 着 手 平成 27 年 10 月 30 日 完 成
契 約 金 額	4,752,000 円	4,761,720 円
変 更 理 由	・現場精査に伴う処理費の減。 ・非常時の扉の開閉のための水圧解除鍵の計上。	