

(様式第3号)

平成27年10月23日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年9月11日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年10月23日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道下晴山貝喰線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下晴山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 23.5m 排水構造物工 20.0m 舗装工 26.0m ²	施工延長 23.5m 排水構造物工 20.0m 舗装工 44.0m ²
着手及び完成年月日	平成27年9月17日 着手 平成27年11月27日 完成	平成27年9月17日 着手 平成27年11月27日 完成
契 約 金 額	4,112,640 円	4,369,680 円
変 更 理 由	・現場精査による増。 ・産業廃棄物処理量確定による増。	