

平成27年11月18日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年6月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年11月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道上平線道路改良舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 谷地渡 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 311.1m 土工 一式 側溝工 310.0m 表層工 1750.0㎡ 路盤工 1780.0㎡ 取付道路工 3.0箇所	施工延長 311.1m 土工 一式 側溝工 309.0m 表層工 1750.0㎡ 路盤工 1770.0㎡ 取付道路工 6.0箇所
着手及び完成年月日		平成27年 7月 6日 着 手 平成27年11月20日 完 成	平成27年 7月 6日 着 手 平成27年11月20日 完 成
契 約 金 額		金29,916,000円	金29,657,880円
変 更 理 由		湧水処理のため地下排水工の増。他工事搬出による残土処理量の減及び処分地確定による運搬距離の減。産廃数量確定による運搬費、処分費の増。その他、現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。