

(様式第5号)

平成27年12月2日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年8月7日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年11月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工事名		山内簡水上新井田地区配水管布設替工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 上新井田 地内	
種別			
工事内容	施行延長	76.7m	施行延長 76.7m
	配水管布設 HPPE φ100 (減圧弁室ピット一体型 φ75)	63.7m 1基	配水管布設 HPPE φ100 (減圧弁室ピット一体型 φ75) 63.7m 1基
	配水管布設 HPPE φ75	9.4m	配水管布設 HPPE φ75 9.4m
	各戸給水管切替工 PP φ20	2箇所	各戸給水管切替工 PP φ20 2箇所
着手及び完成年月日		平成27年8月10日 着手	平成27年8月10日 着手
		平成27年12月24日 完成	平成28年2月15日 完成
契約金額		9,072,000 円	9,072,000 円
変更理由		減圧弁室ピット一体型 φ75の入荷遅延による工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。