

(様式第5号)

平成27年12月10日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年10月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年12月9日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)	
工 事 名		軽米上水外川目地区舗装本復旧工事		
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内		
種 別				
工事内容	施行延長	157.7 m	施行延長	159.3 m
	舗装本復旧	272.9 m ²	舗装本復旧	297.1 m ²
着手及び完成年月日		平成27年10月5日 着 手 平成27年12月18日 完 成	平成27年10月5日 着 手 平成27年12月18日 完 成	
契 約 金 額		2, 4 3 0, 0 0 0 円	2, 6 8 7, 0 4 0 円	
変 更 理 由		舗装復旧延長による増、その他数量の増減は現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。