

平成27年12月18日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成27年10月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年12月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道下円子鹿倉線側溝修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下円子 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 116.0m 側溝工 115.0m	施工延長 114.0m 側溝工 113.0m
着手及び完成年月日		平成27年10月 8日 着 手 平成27年12月22日 完 成	平成27年10月 8日 着 手 平成27年12月22日 完 成
契 約 金 額		金2,970,000円	金2,939,760円
変 更 理 由		住宅取付部の路面水処理のため自由勾配側溝設置延長の増。産廃数量確定による運搬費、処分費の減。その他、現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。