

(様式第5号)

平成28年2月8日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年7月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年2月8日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期2号配水池築造工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容	施工内容	1.0 池	施工内容 1.0 池
	配水池土工	1.0 式	配水池土工 1.0 式
	場内整備工	1.0 式	場内整備工 1.0 式
	配水池躯体工	1.0 式	配水池躯体工 1.0 式
	流量計室躯体工	1.0 式	流量計室躯体工 1.0 式
	配水池内附帯配管	1.0 式	配水池内附帯配管 1.0 式
着手及び完成年月日		平成27年7月17日 着 手	平成27年7月17日 着 手
		平成28年3月7日 完 成	平成28年3月22日 完 成
契 約 金 額		74,520,000 円	85,324,320 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 切土等の土質の変更による数量の増減に伴う減、及び法面保護の追加並びに現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。