

(様式第5号)

平成28年2月8日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



## 建設工事変更契約報告書

平成27年7月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年2月8日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目        | 区分      | 当 初                                                                                               | 変 更 後 (第1回)                      |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 工 事 名     |         | 小軽米簡水統合整備事業第7期3号配水池電気設備工事                                                                         |                                  |
| 工 事 場 所   |         | 九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内                                                                                   |                                  |
| 種 別       |         |                                                                                                   |                                  |
| 工事内容      | 施工内容    | 1.0 式                                                                                             | 施工内容 1.0 式                       |
|           | 配水池電気設備 | 1.0 式                                                                                             | 配水池電気設備 1.0 式                    |
| 着手及び完成年月日 |         | 平成27年7月17日 着 手<br>平成28年3月7日 完 成                                                                   | 平成27年7月17日 着 手<br>平成28年3月22日 完 成 |
| 契 約 金 額   |         | 31,860,000 円                                                                                      | 32,492,880 円                     |
| 変 更 理 由   |         | 小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。<br>維持管理に必要である水位計収納盤を追加したことによる増、及び現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。 |                                  |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。