

(様式第5号)

平成28年2月8日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年11月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年2月5日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第 1 回 変 更	変 更 後 (第2回)
工 事 名		山内簡水上新井田地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上新井田 地内	
種 別			
工事内容	施行延長	76.7 m	施行延長 85.1 m
	配水管布設 HPPE φ100	67.3 m	配水管布設 HPPE φ100 64.6 m
	(減圧弁室ピット一体型 φ75)	1.0 基	(減圧弁室ピット一体型 φ75) 1.0 基
	配水管布設 HPPE φ75	9.4 m	配水管布設 HPPE φ75 20.5 m
	各戸給水切替 PP φ20	2.0 箇所	各戸給水切替 PP φ20 1.0 箇所
着手及び完成年月日		平成27年8月10日 着 手	平成27年8月10日 着 手
		平成28年2月15日 完 成	平成28年2月15日 完 成
契 約 金 額		9, 0 7 2, 0 0 0 円	9, 5 4 6, 1 2 0 円
変 更 理 由		配水管延長による増、舗装仮復旧を計上したことによる増、その他数量の増減は現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。