

(様式第5号)

平成28年3月24日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年11月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年3月24日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設(28-2)工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原2 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	151.5 m	施工延長 153.8 m
	管布設工(開削)VUφ150	143.9 m	管布設工(開削)VUφ150 147.6 m
	組立マンホール	7.0 m	組立マンホール 7.0 m
	取付管及び柵工	5.0 箇所	取付管及び柵工 3.0 箇所
	付帯工	1.0 式	付帯工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成28年11月28日 着 手	平成28年11月28日 着 手
		平成29年3月27日 完 成	平成29年3月29日 完 成
契 約 金 額		16,632,000 円	17,126,640 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	