

(様式第3号)

平成28年7月25日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年6月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年7月25日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 舗装修繕工 23.0t	施工延長 舗装修繕工 34.0t
着手及び完成年月日	平成28年6月17日 着手 平成28年7月29日 完成	平成28年6月17日 着手 平成28年7月29日 完成
契 約 金 額	2,916,000 円	3,819,960 円
変 更 理 由	・現場再調査により欠損部増大によるアスファルト合材使用量の増による。	