

(様式第3号)

平成28年7月28日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年6月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年7月28日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		町道西里高家線舗装修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	100.0m	施工延長 100.0m
	舗装工	620.0m <sup>2</sup>	舗装工 697.0m <sup>2</sup>
	区画線工	244.0m	区画線工 317.0m
着手及び完成年月日		平成28年6月17日 着手	平成28年6月17日 着手
		平成28年9月4日 完成	平成28年9月4日 完成
契 約 金 額		5,724,000 円	7,315,920 円
変 更 理 由		・現場再調査により舗装破損箇所増による舗装工の増。産廃処理量確定による増。	