

(様式第5号)

平成28年9月2日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第8期1号(七ツ役地区)配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字七ツ役 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	800.4 m	施工延長 800.4 m
	配水管布設工DIP(GX)φ150	798.5 m	配水管布設工DIP(GX)φ150 798.5 m
	減圧弁設置工φ150	1.0 基	減圧弁設置工φ150 1.0 基
	排水工VPφ75	1.0 箇所	排水工VPφ75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	2.0 戸	各戸給水切替工 2.0 戸
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手	平成28年5月19日 着 手
		平成28年9月20日 完 成	平成28年9月30日 完 成
契 約 金 額		39,000,000 円	39,000,000 円
変 更 理 由		減圧弁の納入に時間を要することによる工期の延長	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。