

(様式第5号)

平成28年9月2日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第8期4号(松ノ脇地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字松ノ脇 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	328.3 m	施工延長 328.3 m
	配水管布設工DIP(GX)φ150	298.3 m	配水管布設工DIP(GX)φ150 298.3 m
	橋梁添架工SUSφ150	2.0 箇所	橋梁添架工SUSφ150 2.0 箇所
	既設管接続工VPφ75	1.0 箇所	既設管接続工VPφ75 1.0 箇所
	排水工VPφ75	1.0 箇所	排水工VPφ75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	3.0 戸	各戸給水切替工 3.0 戸
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手	平成28年5月19日 着 手
		平成28年9月11日 完 成	平成28年9月30日 完 成
契 約 金 額		34,344,000 円	34,344,000 円
変 更 理 由		関連する他工事の工期が延長されることにより当該工事の通水試験が9月下旬となることによる施工調整による工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。