

(様式第5号)

平成28年9月2日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年7月27日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期6号(松ノ脇地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字松ノ脇 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	492.0 m	施工延長 492.0 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	492.0 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 492.0 m
	既設管接続工VP φ75	2.0 箇所	既設管接続工VP φ75 2.0 箇所
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75 1.0 箇所
	消火栓接続工DIP(GX) φ75	1.0 箇所	消火栓接続工DIP(GX) φ75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	14.0 戸	各戸給水切替工 14.0 戸
着 手 及 び 完 成 年 月 日		平成28年5月19日 着 手	平成28年5月19日 着 手
		平成28年9月11日 完 成	平成28年10月14日 完 成
契 約 金 額		18,630,000 円	18,630,000 円
変 更 理 由		新小軽米配水池の供用開始に伴う平成26年度施工した新設配水管からの各戸給水管接続に係る調査に時間を要するための工期を延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。