


(様式第5号)

平成28年10月3日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月26日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第8期2号 (七ツ役・増子内地区) 配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 七ツ役・増子内 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 配水管布設工DIP (GX) φ 150 600.6 m 第1号水管橋工SUS φ 150 585.1 m 1.0 箇所	施工内容 配水管布設工DIP (GX) φ 150 596.0 m 第1号水管橋工SUS φ 150 578.5 m 排水工VP φ 75 1.0 箇所 1.0 箇所
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手 平成28年9月30日 完 成	平成28年5月19日 着 手 平成28年9月30日 完 成
契 約 金 額		33,480,000 円	35,370,000 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 排水工を設けたことによる増、岩盤掘削を計上したことによる増、施工区 of 交通誘導員の配置を見直したことによる増、その他数量の増減は現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。