

(様式第5号)

平成28年10月3日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月26日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	第1回変更	変更後(第2回)	
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第8期4号 (松ノ脇地区) 配水管布設替工事		
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内		
種 別				
工事内容	施行延長	328.3 m	施行延長	325.1 m
	配水管布設工DIP (GX) φ150	298.3 m	配水管布設工DIP (GX) φ150	294.2 m
	橋梁添架工SUS φ150	2.0 箇所	橋梁添架工SUS φ150	2.0 箇所
	既設管接続工VP φ75	1.0 箇所	既設管接続工VP φ75	0.0 箇所
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75	1.0 箇所
	各戸給水切替工	3.0 戸	各戸給水切替工	0.0 箇所
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手	平成28年5月19日 着 手	
		平成28年9月30日 完 成	平成28年9月30日 完 成	
契 約 金 額		34,344,000 円	33,866,640 円	
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 既設管接続工と各戸給水切替工を計上しなかったことによる減、その他、数量の増減は現場精査によるものであり 設計図書と現場を整合させたい。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。