

(様式第5号)

平成28年10月11日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年9月2日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成28年10月11日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期6号(松ノ脇地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字松ノ脇 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	492.0 m	施工延長 492.0 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	492.0 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 492.0 m
	既設管接続工VP φ75	2.0 箇所	既設管接続工VP φ75 2.0 箇所
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75 1.0 箇所
	消火栓接続工DIP(GX) φ75	1.0 箇所	消火栓接続工DIP(GX) φ75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	14.0 戸	各戸給水切替工 14.0 戸
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手	平成28年5月19日 着 手
		平成28年10月14日 完 成	平成28年10月31日 完 成
契 約 金 額		18,630,000 円	18,630,000 円
変 更 理 由		新設配水管からの各戸給水管接続に係る調査を行っているが、更に時間を要するため工期延長し事業推進に努めたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。