

(様式第3号)

平成28年10月27日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年6月27日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年10月27日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 120.0m 土工 1.0式 排水構造物工 220.0m	施工延長 120.0m 土工 1.0式 排水構造物工 222.0m
着手及び完成年月日	平成28年7月4日 着手 平成28年11月4日 完成	平成28年7月4日 着手 平成28年12月10日 完成
契 約 金 額	24,192,000 円	25,371,360 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増 ・現場再調査による法面緑化工法の変更による増	