

(様式第5号)

平成28年10月27日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年10月25日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成28年10月27日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第4回変更	変更後 (第5回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第7期6号(松ノ脇地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	516.9 m	施工延長 491.9 m
	配水管布設工DIP(GX) φ 150	516.9 m	配水管布設工DIP(GX) φ 150 491.9 m
	既設管接続工VP φ 75	1.0 箇所	既設管接続工VP φ 75 1.0 箇所
	排水工VP φ 75	2.0 箇所	排水工VP φ 75 2.0 箇所
	消火栓接続工DIP(GX) φ 75	2.0 箇所	消火栓接続工DIP(GX) φ 75 2.0 箇所
	各戸給水切替工	22.0 戸	各戸給水切替工 22.0 戸
着手及び完成年月日		平成28年5月23日 着 手	平成28年5月23日 着 手
		平成28年10月31日 完 成	平成28年10月31日 完 成
契 約 金 額		21,271,680 円	20,552,400 円
変 更 理 由		現地調査による受注者の数量報告に相違が判明したことによる延長減、その他数量は相違に伴う増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。