

(様式第3号)

平成28年11月2日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年7月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年11月2日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道戸花坂線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 中村 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 120.0m 側溝工 120.0m 舗装工 94.0m ²	施工延長 108.0m 側溝工 108.0m 舗装工 102.0m ²
着手及び完成年月日	平成28年7月29日 着手 平成28年11月20日 完成	平成28年7月29日 着手 平成28年11月20日 完成
契 約 金 額	5,064,120 円	5,098,680 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	