

平成28年12月28日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年12月28日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工事名		町道蛇口道合線横断水路修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 蛇口 地内	
種別		土木工事	
工事内容		重力式擁壁 1.6m プレキャストL型擁壁 16.0m 集水柵 1.0箇所 横断管渠 7.0m 側溝 44.0m	重力式擁壁 1.6m プレキャストL型擁壁 16.0m 集水柵 1.0箇所 横断管渠 7.0m 側溝 18.0m
着手及び完成年月日		平成28年10月19日 着手 平成29年 1月 4日 完成	平成28年10月19日 着手 平成29年 3月10日 完成
契約金額		金3,661,200円	金3,672,000円
変更理由		下流側側溝の撤去・再設置の減。簡易鋼製スルースゲートの増。その他、現場精査による諸数量の増減。及びスルースゲート製作に日数を要することによる完成期限の変更。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。