

(様式第5号)

平成29年1月4日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



### 建設工事変更契約報告書

平成28年8月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年12月14日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		山内簡水平地区減圧弁設置工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 平 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 減圧弁設置工 1.0 基	施工延長 減圧弁設置工 1.0 基
着手及び完成年月日		平成28年9月1日 着 手 平成28年12月18日 完 成	平成28年9月1日 着 手 平成29年1月31日 完 成
契 約 金 額		12,420,000 円	12,420,000 円
変 更 理 由		減圧弁室ピット一体型φ150の入荷遅延による工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。