

(様式第5号)

平成29年1月20日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年12月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年1月16日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		山内簡水平地区減圧弁設置工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 平 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 減圧弁設置工 1.0 基	施工延長 減圧弁設置工 1.0 基
着手及び完成年月日		平成29年9月1日 着 手 平成29年1月31日 完 成	平成29年9月1日 着 手 平成29年1月31日 完 成
契 約 金 額		12,420,000 円	12,629,520 円
変 更 理 由		減圧弁設置位置変更に伴う配管ルートの見直しによる増、仮設資材と交通誘導員を計上したことによる増、その他数量の増減は現場精査によるものであり設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。