

(様式第5号)

平成29年2月1日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成27年6月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年12月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水軽米浄水場水処理機器更新工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 沈殿設備 1.0 式 急速ろ過設備 1.0 式 薬品注入設備 1.0 式	施工内容 沈殿設備 1.0 式 急速ろ過設備 1.0 式 薬品注入設備 1.0 式 計測機器修繕 1.0 式
着手及び完成年月日		平成27年7月6日 着 手 平成29年2月28日 完 成	平成27年7月6日 着 手 平成29年2月28日 完 成
契 約 金 額		51,840,000 円	54,915,840 円
変 更 理 由		軽米浄水場水処理機器更新工事の推進を図るため。 経年劣化が顕著である薬品制御盤信号変換器及び耐用年数を経過した浄水計測機器の更新並びに苛性ソーダ貯槽内の洗浄点検に伴う数量の増であり安定した水処理を行うため実施するものである、については設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。