

平成29年2月10日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成28年10月13日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月10日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道焼切万谷線道路改良工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 百目金 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 360.0m 横断函渠工 8.0m U型側溝工 303.0m 横断管渠工 14.2m 集水柵工 12.0基 凍上抑制層工 1870.0㎡	施工延長 360.0m 横断函渠工 8.0m U型側溝工 303.0m 横断管渠工 14.2m 集水柵工 12.0基 凍上抑制層工 1870.0㎡
着手及び完成年月日		平成28年10月19日 着手 平成29年 3月 3日 完成	平成28年10月19日 着手 平成29年 3月28日 完成
契 約 金 額		金25,380,000円	金25,380,000円
変 更 理 由		荒天により作業効率低下が低下したことによる完成期限の変更。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。