

(様式第3号)

平成29年2月28日

総務課長 日山 充 殿

産業振興課長 高田 和己



建設工事変更契約報告書

平成28年7月11日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月28日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	山内地区センター (仮称) 建築工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 山内 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 木造平屋建 422 m ²	施工延長 木造平屋建 422 m ²
着手及び完成年月日	平成28年7月14日 着手 平成29年3月10日 完成	平成28年7月14日 着手 平成29年3月20日 完成
契 約 金 額	99,360,000 円	100,327,680 円
変 更 理 由	・現場精査による敷鉄板及び金網式養生枠の増。・再検討に伴いコンクリート柱のびしゃん仕上げ、床点検口、雪止め金物を増としたい。・配合試験に伴う地盤改良添加剤の増	