

(様式第3号)

平成29年2月28日

総務課長 日山 充 殿

産業振興課長 高田 和己 

建設工事変更契約報告書

平成28年7月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年2月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	山内地区センター (仮称) 機械設備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 山内 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 機械設備 一式	施工延長 機械設備 一式
着手及び完成年月日	平成28年7月14日 着手 平成29年3月10日 完成	平成28年7月14日 着手 平成29年3月20日 完成
契 約 金 額	25,380,000 円	25,431,840 円
変 更 理 由	・水圧が高いことに伴う給水管径の変更及び、減圧弁の追加。 ・現場精査による暖房捜査基盤の露出型から、埋め込み型への変更及び暖房機吊り金具の追加。	