

(様式第3号)

平成29年8月4日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月3日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		28災第166号準用河川市野々川河川災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	11.0m	復旧延長 11.0m
	コンクリートブロック積工	28.0m ²	コンクリートブロック積工 28.0m ²
	張芝工	5.0m ²	張芝工 5.0m ²
着手及び完成年月日		平成29年5月31日 着手	平成29年5月31日 着手
		平成29年8月4日 完成	平成29年9月23日 完成
契約金額		2,764,800 円	2,764,800 円
変更理由		支障電柱移設に不測の日数を要することによる工期延長	