

平成29年8月10日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月10日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工事名		28災第170号準用河川蛇口川河川災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 大沢 地内	
種別		土木工事	
工事内容		復旧延長 27.0m コンクリートブロック積工 88.0㎡ 張芝工 20.0㎡	復旧延長 27.0m コンクリートブロック積工 88.0㎡ 張芝工 20.0㎡
着手及び完成年月日		平成29年 5月31日 着手 平成29年 8月29日 完成	平成29年 5月31日 着手 平成29年 9月29日 完成
契約金額		金8,640,000円	金8,640,000円
変更理由		工事用道路確保のための協議に不測の日数を要したことによる完成期限の変更。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。