

(様式第3号)

平成29年8月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		28災第181号一級町道板橋米田岡堀線道路災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 米田 地内	
種別			
工事内容		復旧延長 11.0m コンクリートブロック積工 31.0m <sup>2</sup> 張芝工 10.0m <sup>2</sup>	復旧延長 11.0m コンクリートブロック積工 31.0m <sup>2</sup> 張芝工 10.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		平成29年5月31日 着手 平成29年8月18日 完成	平成29年5月31日 着手 平成29年8月23日 完成
契約金額		4,644,000 円	4,644,000 円
変更理由		資材調達に不測の日数を要することによる工期延長	