

(様式第3号)

平成29年8月29日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年5月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月29日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		28災第189号その他町道長倉口水吉線道路災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 駒木 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	30.0m	復旧延長 30.0m
	コンクリートブロック積	149.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積 138.0m <sup>2</sup>
	張芝 (野芝)	20.0m <sup>2</sup>	張芝 (野芝) 20.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		平成29年5月15日着手 平成29年9月3日完成	平成29年5月15日着手 平成29年9月3日完成
契約金額		12,744,000 円	12,765,600 円
変更理由		推定岩盤線確定によるブロック積面積の減。産業廃棄物処理量確定による処理費の増。	