

(様式第3号)

平成29年9月8日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月8日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	28災第166号準用河川市野々川河川災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 11.0m コンクリートブロック積工 28.0m ² 張芝工 5.0m ²	復旧延長 11.0m コンクリートブロック積工 28.0m ² 張芝工 5.0m ²
着手及び完成年月日	平成29年5月31日 着手 平成29年8月4日 完成	平成29年5月31日 着手 平成29年9月23日 完成
契 約 金 額	2,764,800 円	2,870,640 円
変 更 理 由	工事用道路の変更 (敷鉄板から盛土タイプ)	