

(様式第5号)

平成29年11月22日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月22日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期1号(下増子内地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下増子内 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	536.0 m	施工延長 536.0 m
	配水管布設工DIP(GX)φ150	536.0 m	配水管布設工DIP(GX)φ150 536.0 m
	既設管接続工DIP(GX)φ150	17.4 m	既設管接続工DIP(GX)φ150 17.4 m
	既設管接続工DIP(GX)φ75	4.9 m	既設管接続工DIP(GX)φ75 4.9 m
	既設管接続工HPPEφ75	6.6 m	既設管接続工HPPEφ75 6.6 m
	排水工VPφ75	1.0 箇所	排水工VPφ75 1.0 箇所
	消火栓設置工HPPEφ75	2.0 箇所	消火栓設置工HPPEφ75 2.0 箇所
	各戸給水切替工	17.0 戸	各戸給水切替工 17.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着 手	平成29年6月14日 着 手
		平成29年12月10日 完 成	平成30年1月25日 完 成
契 約 金 額		27,460,000 円	27,460,000 円
変 更 理 由		国道395号の施工範囲に更に不測の既設埋設物があり道路管理者との調整と、町道増子内線の通行車両(木材搬出)と施工時期が競合し調整に時間を要したことによる工期の延長	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。