

(様式第5号)

平成29年9月19日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月19日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期1号(下増子内地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	536.0 m	施工延長 536.0 m
	配水管布設工DIP(GX)φ150	536.0 m	配水管布設工DIP(GX)φ150 536.0 m
	既設管接続工DIP(GX)φ150	17.4 m	既設管接続工DIP(GX)φ150 17.4 m
	既設管接続工DIP(GX)φ75	4.9 m	既設管接続工DIP(GX)φ75 4.9 m
	既設管接続工HPPEφ75	6.6 m	既設管接続工HPPEφ75 6.6 m
	排水工VPφ75	1.0 箇所	排水工VPφ75 1.0 箇所
	消火栓設置工HPPEφ75	2.0 箇所	消火栓設置工HPPEφ75 2.0 箇所
	各戸給水切替工	17.0 戸	各戸給水切替工 17.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着 手	平成29年6月14日 着 手
		平成29年10月5日 完 成	平成29年12月10日 完 成
契 約 金 額		27,460,000 円	27,460,000 円
変 更 理 由		国道395号の施工範囲に不測の既設埋設物があり、道路管理者との調整に時間を要したことと、関連する他の工事との施工調整による工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。