

(様式第5号)

平成29年9月27日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月27日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水軽米浄水場水処理制御盤内シーケンサ更新工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別			
工事内容		施工内容 浄水設備シーケンサ・アイソレータ 0.0 0 1.0 式 薬品注入設備シーケンサ・アイソレータ 1.0 式	施工内容 浄水設備シーケンサ 1.0 式 薬品注入設備シーケンサ 1.0 式
着手及び完成年月日		平成29年6月20日 着 手 平成29年10月17日 完 成	平成29年6月20日 着 手 平成29年10月17日 完 成
契 約 金 額		5, 4 0 0, 0 0 0 円	4, 9 6 6, 9 2 0 円
変 更 理 由		軽米浄水場水処理機器更新工事の推進を図るため。 現場調査によりアイソレータは更新済みであったことによる数量の減、その他は現場精査による数量の増であり安定した水処理を行うため実施するものである。については設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。