

(様式第5号)

平成29年9月19日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年6月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期4号(上増子内地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字上増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	260.6 m	施工延長 260.6 m
	配水管布設工HPPE φ75	260.6 m	配水管布設工HPPE φ75 260.6 m
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75 1.0 箇所
	消火栓接続工	2.0 箇所	消火栓接続工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	10.0 戸	各戸給水切替工 10.0 戸
	仮設配管工	1.0 式	仮設配管工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成29年6月19日 着 手	平成29年6月19日 着 手
		平成29年10月8日 完 成	平成29年10月23日 完 成
契 約 金 額		9,500,000 円	9,500,000 円
変 更 理 由		交通誘導員の配置に時間を要したことと、各戸給水管接続の検討に時間を要したことによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。