

(様式第5号)

平成29年10月25日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年10月25日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 ( 第 1 回 )
工 事 名		公共下水道舗装本復旧 ( 2 9 - 2 ) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原 地内	
種 別		舗装	
工事内容	施工延長 準備工 舗装工	1,000.0 m 1.0 m 3,490.0 m	変更なし
着手及び完成年月日		平成29年8月3日 着 手 平成29年11月7日 完 成	平成29年8月3日 着 手 平成29年11月18日 完 成
契 約 金 額		22,470,480 円	変更なし
変 更 理 由		工期延長請求による工事完成期限の変更。	