

(様式第5号)

平成29年11月17日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月16日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第 1 回 変更	第 2 回 変更
工 事 名		公共下水道舗装本復旧 (29-2) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原 地内	
種 別		土木	
工事内容		施工延長 1,000.0 m 準備工 1.0 式 舗装工 3,490.0 m ²	施工延長 947.5 m 準備工 1.0 式 舗装工 3,807.0 m ²
着手及び完成年月日		平成29年8月3日 着 手 平成29年11月18日 完 成	平成29年8月3日 着 手 平成29年11月20日 完 成
契 約 金 額		22,470,480 円	22,727,520 円
変 更 理 由		現場精査及び設計精査に伴う数量の増減による変更。	