

(様式第5号)

平成29年11月7日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年7月28日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年11月6日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		町道沼田線側溝修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町字 向川原 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	156.0 m	施工延長 158.6 m
	落蓋式U型側溝工	156.0 m	落蓋式U型側溝工 158.6 m
着手及び完成年月日		平成29年8月3日 着 手	平成29年8月3日 着 手
		平成29年11月7日 完 成	平成29年11月18日 完 成
契 約 金 額		5,609,520 円	5,714,280 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	