

(様式第3号)

平成29年10月4日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年10月4日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	28災第169号準用河川蛇口川河川災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蛇口 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 30.0m コンクリートブロック積工(上載荷重無) 69.0m ² コンクリートブロック積工(上載荷重有) 18.0m ²	復旧延長 30.0m コンクリートブロック積工(上載荷重無) 69.0m ² コンクリートブロック積工(上載荷重有) 18.0m ²
着手及び完成年月日	平成29年8月7日 着手 平成29年11月9日 完成	平成29年8月7日 着手 平成29年11月9日 完成
契 約 金 額	8,208,000 円	8,640,000 円
変 更 理 由	産業廃棄物処理量確定による処理費の増	