

(様式第3号)

平成29年10月31日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年10月31日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	28災第188号その他町道向川原駒木線道路災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 横井内 地内	
種 別		
工 事 内 容	復旧延長 38.0m コンクリートブロック積工 75.0m <sup>2</sup> 表層工 30.0m <sup>2</sup>	復旧延長 38.0m コンクリートブロック積工 72.0m <sup>2</sup> 表層工 30.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成29年8月7日 着手 平成29年11月4日 完成	平成29年8月7日 着手 平成29年11月4日 完成
契 約 金 額	6,912,000 円	6,635,520 円
変 更 理 由	現場再調査によるコンクリートブロック積面積の減	