

平成29年12月14日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原 木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年12月14日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工事名		準用河川米田川河川災害復旧・一級町道板橋米田岡堀線道路災害復旧（28災442号・446号）工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 横羽 地内	
種別		土木工事	
工事内容		復旧延長 89.0m コンクリートブロック積工(上載荷重無) 170.0㎡ コンクリートブロック積工(上載荷重有) 82.0㎡ 舗装工 32.0㎡ 袋詰玉石工 27.0袋 ガードレール撤去・新設 25.0m	復旧延長 89.0m コンクリートブロック積工(上載荷重無) 169.0㎡ コンクリートブロック積工(上載荷重有) 81.0㎡ 舗装工 32.0㎡ 袋詰玉石工 27.0袋 ガードレール撤去・新設 25.0m
着手及び完成年月日		平成29年 8月 7日 着手 平成29年12月18日 完成	平成29年 8月 7日 着手 平成29年12月18日 完成
契約金額		金23,220,000円	金23,167,080円
変更理由		現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。