

(様式第5号)

平成29年9月11日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年8月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月8日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期6号舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 819.0 m 町道舗装工 1,200.0 m ²	施工延長 824.3 m 町道舗装工 1,380.0 m ² 仕切弁篋撤去 3.0 箇所 区画線工 実線 15cm 283.5 m 破線 30cm 13.5 m
着手及び完成年月日		平成29年6月20日 着 手 平成29年9月16日 完 成	平成29年6月20日 着 手 平成29年9月16日 完 成
契 約 金 額		7,538,400 円	9,048,240 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 現場再調査による舗装復旧面積及び既設仕切弁篋の撤去と区画線の増による変更であり、設計数量を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。